

DETENTION – TEAMPROTOKOLL

Projekt:

Entwicklung eines Horror-Spiels in Unreal Engine 5

Lehrveranstaltung:

IT Projektarbeit (VZ)

Semester:

SS 2026

Teammitglieder:

Almin Dzanic
Fabian Tykalsky
Severin Hauser
Sebastian Matuszyk
Maximilian Strenn

Dokument:

Teamprotokoll

Beschreibung:

Dokumentation der Projektplanung, Sprintplanung, Meetingprotokolle, Entscheidungen, des Arbeitsaufwands sowie des gesamten Projektverlaufs.

Projektorganisation:

Im Rahmen des Projekts wurden wöchentliche Teammeetings durchgeführt und im Teamprotokoll dokumentiert. Dadurch konnten Meilensteine verfolgt, Aufgaben koordiniert und der Projektfortschritt kontinuierlich sichergestellt werden.

Version:

1.0

Abgabedatum:

23.06.2026

07.03

Thema:

Projektstart, Einrichtung der Entwicklungsumgebung sowie erste Aufgabenverteilung innerhalb des Teams.

Besprochene Punkte:

- Alle Teammitglieder wurden zum GitHub-Projekt hinzugefügt
- Erste Projektorganisation und Aufgabenverteilung durchgeführt

Aufgabenverteilung:

Fabian:

- Charakterentwicklung

Severin:

- Leveldesign

Max:

- Gegnerentwicklung

Almin:

- Soundkonzept und Sounddesign

Sebastian:

- Objektkonzept und Objekterstellung

Nächstes Meeting:

08.03 20:00 Uhr

Dauer:

60 Minuten

08.03

Thema:

Besprechung des Spielsettings sowie Definition der grundlegenden Spielmechaniken.

Besprochene Punkte:

- Festlegung des grundlegenden Settings des Spiels
- Abstimmung der geplanten Spielmechaniken
- Erste gemeinsame Planung der Projektumsetzung

Nächstes Meeting:

09.03 20:00 Uhr

Dauer:

30 Minuten

09.03 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:

Erstes Abstimmungsmeeting mit dem Betreuer sowie Besprechung von Sprint 1.

Besprochene Punkte:

- Vorstellung des aktuellen Projektstands
- Besprechung der Planung und Ziele für Sprint 1
- Abstimmung der weiteren Vorgehensweise innerhalb des Projekts

Nächstes Meeting:

21.03 20:00 Uhr

Dauer:

90 Minuten

21.03

Thema:

Besprechung des aktuellen Fortschritts sowie Überprüfung der bisherigen Abgaben für Sprint 1 (Abgabe: 24.03).

Besprochene Punkte:

Zwischenstand Sprint 1:

Fabian:

- Duck-Funktion umgesetzt
- Charakter angepasst

Severin:

- Ersten Raum erstellt
- Grundlagen des Leveldesigns erarbeitet

Almin:

- Recherche und Vorbereitung im Bereich Sound durchgeführt

Sebastian:

- Objektrecherche für das Klassenzimmer durchgeführt
- Erste Objekte in Blender erstellt
- Basisobjekte im Klassenraum platziert und an den Spieler angepasst

Max:

- Grundlegende Gegner-KI entwickelt
- Enemy Blueprint und Enemy Controller erstellt

Organisation:

- Verfügbare Termine für das nächste Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc abgestimmt
 - Montag ganztägig
 - Mittwoch ab 17:00 Uhr

- Donnerstag ab 15:00 Uhr

Nächstes Meeting:

27.03 20:00 Uhr

Dauer:

60 Minuten

27.03

Thema:

Planung von Sprint 2 sowie Abstimmung der Aufgabenverteilung für die nächste Projektphase.

Besprochene Punkte:

Aufgaben für Sprint 2 (Abgabe: 14.04):

Fabian:

- Sprint- und Stamina-System implementieren
- Benutzeroberfläche (UI) ergänzen
- Kameraposition beim Ducken anpassen

Max:

- Skin und Animationen für den Gegner erstellen bzw. anpassen

Almin:

- Crouch- und Gegnersounds implementieren

Severin:

- Stockwerk fertigstellen
- Gang sowie zwei zusätzliche Räume ausbauen

Sebastian:

- Objekt- und Materialrecherche durchführen

- Räume und Gang von Severin dekorieren

Nächstes Meeting:

04.04 20:00 Uhr

Dauer:

60 Minuten

04.04

Thema:

Besprechung des Gegnerdesigns sowie Lösung aktueller technischer Probleme.

Besprochene Punkte:

- Auswahl und Abstimmung des finalen Gegnerdesigns
- Analyse und Behebung des Mouse-Input-Problems
- Planung der nächsten Arbeitsschritte

Nächstes Meeting:

11.04 20:00 Uhr

Dauer:

60 Minuten

11.04

Thema:

Besprechung des bisherigen Fortschritts und der aktuellen Abgabe für Sprint 2.

Besprochene Punkte:

Zwischenstand Sprint 2:

Fabian:

- Sprint-Funktion umgesetzt
- Taschenlampenfunktion erweitert

Severin:

- Maplayout erweitert
- Lichteffekte und Post Processing ergänzt

Sebastian:

- Arbeiten gemäß Sprintplanung durchgeführt

Almin:

- Zwischenstand der Aufgaben für Sprint 2 besprochen

Max:

- Skin für den Gegner erstellt bzw. angepasst
- Animationen erstellt und integriert

Nächstes Meeting:

13.04 20:00 Uhr

Dauer:

60 Minuten

13.04

Thema:

Besprechung der Abgabe für Sprint 2 sowie Überblick über den aktuellen Fortschritt der Teammitglieder.

Besprochene Punkte:

Abgeschlossene Arbeiten für Sprint 2:

Sebastian:

- Keycard in Blender erstellt
- Erstellung der Texturen in Photoshop begonnen
- Objekte in Klassenzimmer 1 und 2 sowie im Gang platziert
- Grundlagen zu Kollisionen und Blueprints erarbeitet und angewendet
- Türanimation mit Interaktion über die E-Taste hinzugefügt

Fabian:

- Sprint-Funktion umgesetzt
- Taschenlampenfunktion erweitert

Almin:

- Arbeiten gemäß Sprintplanung durchgeführt

Severin:

- Maplayout erweitert
- Lichteffekte und Post Processing ergänzt

Max:

- Skin für den Gegner erstellt bzw. angepasst
- Animationen überarbeitet und integriert

Nächstes Meeting:

20.04 20:00 Uhr

Dauer:

60 Minuten

20.04

Thema:

Besprechung der Abgabe für Sprint 3 sowie Überblick über den aktuellen Projektfortschritt.

Besprochene Punkte:

Abgeschlossene Arbeiten für Sprint 3:

Max:

- Lose Condition (Game Over / Cinematic) umgesetzt

Severin:

- Arbeiten am Maplayout durchgeführt

Almin:

- Sounds erstellt und angepasst

Sebastian:

- Weitere Objekte erstellt und in das Level integriert

Fabian:

- Menüs sowie die Taschenlampenfunktion verbessert

Nächstes Meeting:

22.04 um 10:00 Uhr mit Ing. Martin Docsek MSc

Dauer:

60 Minuten

22.04 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:

Besprechung der Sprintplanung, Verbesserung der Projektorganisation sowie Optimierung der Dokumentation und Aufgabenverwaltung.

Besprochene Punkte:

Schätzpoker:

- Einführung von Schätzpoker zur Ermittlung des Arbeitsaufwands für kommende Sprints

Trello:

- Detailliertere Beschreibungen der Trello-Tasks zur besseren Verständlichkeit für neue Teammitglieder
- Definition klarer Anforderungen, wann eine Aufgabe als abgeschlossen gilt
- Zeitabschätzung und Priorisierung der einzelnen Tasks
- Umstrukturierung des Boards (Backlog sowie eigene Spalte pro Sprint)

Sprint-Protokoll:

- Verknüpfung der Requirement-ID mit der jeweiligen Trello-Board-ID
- Dokumentation des Bearbeitungsstatus über „Passed“ und „Failed“
- Ergänzung des Bereichs „Remarks“ zur Beschreibung von:
 - Gründen für erreichte oder nicht erreichte Ziele
 - Abweichungen im Zeitaufwand
 - Positiven Erkenntnissen während der Umsetzung

Sprint-Retrospektive:

- Einführung der 4L-Methode
- Dokumentation der Retrospektive für jedes Teammitglied im Sprint-Protokoll

Nächstes Meeting:

27.04 20:00 Uhr intern

30.04 um 10:00 Uhr mit Ing. Martin Docsek MSc

Dauer:

60 Minuten

27.04

Thema:

Besprechung der Abgaben für Sprint 3 sowie Planung und Aufgabenverteilung für Sprint 4.

Besprochene Punkte:

- Abgabe für Sprint 3 überprüft und besprochen
- Sprint-Protokoll ausgefüllt und aktualisiert

Abgeschlossene Arbeiten (Sprint 3):

Fabian:

- Taschenlampe verbessert
- Menüs implementiert und überarbeitet

Max:

- Lose Condition (Game Over)
- Enemy Animation – Part 2 umgesetzt

Severin:

- Stiegenhaus, Gang und Stockwerk fertiggestellt

Almin:

- Footsteps sowie Taschenlampen- und Türsounds implementiert

Sebastian:

- Keycard-System erweitert
- Türlogik umgesetzt
- Badezimmerobjekte ergänzt (ca. 360 Minuten)

Aufgaben für Sprint 4:

Max:

- Enemy Animation – Part 3 (Strafen und Turnen)
- Walkspeed anpassen
- Gegner kann Türen öffnen
- Pathfinding erweitern

Severin:

- Unteres Stockwerk ausbauen
- Aufzug und Turnhalle umsetzen

Almin:

- Footsteps anpassen
- Ambient-Sounds (Musik und Umgebungsgeräusche) erweitern
- Erschöpfungssounds ergänzen
- Chase Sound und Enemy Footsteps implementieren

Sebastian:

- Restliche Keycards erstellen
- Texturen überarbeiten
- Objekte in Räume von Severin platzieren
- Badezimmer und Türen anpassen

Fabian:

- Menüs überarbeiten
- Reset-Funktion in den Optionen ergänzen
- Keycard-System umsetzen

Nächstes Meeting:

04.05 20:00 Uhr

Dauer:

120 Minuten

30.04 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:

Besprechung der Projektorganisation sowie Optimierung der Aufgabenverwaltung im Trello-Board.

Besprochene Punkte:

- Anforderungen und Beschreibungen der Trello-Tasks genauer definieren
- Kriterien für abgeschlossene Aufgaben klarer dokumentieren
- Einheitliche Sprache und Formulierungen innerhalb der Trello-Tasks verwenden
- Abstimmung organisatorischer Maßnahmen für die weitere Projektarbeit

Nächstes Meeting:

11.05 20:00 Uhr intern

13.05 um 15:30 Uhr mit Ing. Martin Docsek MSc

Dauer:

30 Minuten

11.05

Thema:

Besprechung des aktuellen Fortschritts sowie Planung der Aufgaben für Sprint 5.

Besprochene Punkte:

Aufgabenverteilung:

Max:

- NavMesh-Probleme beheben
- Gegner-Bugfixing durchführen

Almin:

- Sounds anpassen
- Fehlende Sounds implementieren

Severin:

- Level fertigstellen

- Bestehende Fehler beheben

Sebastian:

- Neue Räume mit zusätzlichen Objekten ausstatten

Fabian:

- Crouch-Spam beheben
- Benutzeroberfläche (UI) anpassen

Nächstes Meeting:

18.05 um 20:00 Uhr

Dauer:

90 Minuten

13.05 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:

Besprechung des aktuellen Projektfortschritts und Feedback zum bisherigen Entwicklungsstand.

Besprochene Punkte:

- Der bisherige Projektfortschritt wurde präsentiert und bewertet
- Der aktuelle Zeitplan sowie die gesetzten Ziele wurden insgesamt gut eingehalten
- Abstimmung der nächsten Schritte für die weitere Projektumsetzung

Nächstes Meeting:

19.05 20:00 Uhr intern

02.06 um 08:00 Uhr mit Ing. Martin Docsek MSc

Dauer:

30 Minuten

19.05

Thema:

Kurze Besprechung des aktuellen Projektfortschritts und Abstimmung der weiteren Arbeiten.

Besprochene Punkte:

Almin:

- Keycard-Sound eingefügt
- Schrittgeräusche angepasst

Severin:

- Aufzug- und Lüftungsschachtmodell erstellt

Sebastian:

- Tor und Basketballkorb hinzugefügt

Max:

- Charakterlogik überarbeitet und neu aufgebaut

Fabian:

- Keycard-Counter-Widget angepasst

Nächstes Meeting:

25.05 20:00 Uhr

Dauer:

30 Minuten

25.05

Thema:

Besprechung der bisherigen Ergebnisse aus Sprint 5 und Sprint 6 sowie Planung der nächsten Aufgaben.

Besprochene Punkte:

Abgeschlossene Arbeiten:

Sebastian:

- Mensa, Turnsaal und Gänge mit Objekten ausgestattet

Fabian:

- Item-Highlight-Funktion umgesetzt
- Arbeiten an den AI State Trees durchgeführt

Almin:

- Anpassung und Verbesserung verschiedener Sounds

Severin:

- Löcher in den Böden behoben
- NavMesh-Probleme behoben
- Aufzug und Lüftungsschächte hinzugefügt

Aufgaben für Sprint 6:

Severin:

- Beleuchtung optimieren
- Bug-Fixing durchführen

Almin:

- Enemy Chase Music implementieren
- Erschöpfungs-, Schritt-, Crouch- und Lüftungsschacht-Sounds anpassen

Sebastian:

- Kleine Objekte, Details und Feinanpassungen in Räume und Gänge integrieren

Max:

- State Tree Konvertierung
- Spawnpoints implementieren
- Türlogik erweitern
- Skin-Anpassungen durchführen
- Hide-Logik umsetzen

Fabian:

- Crouch-Funktion überarbeiten
- Intro erstellen

Nächstes Meeting:

Montag, 01.06 um 20:00 Uhr

Dauer:

90 Minuten

01.06

Thema:

Besprechung der Platzierung der Keycards im Level sowie Analyse aktueller Probleme und geplanter Verbesserungen.

Besprochene Punkte:

Allgemein:

- Platzierung der Keycards im Level abgestimmt
- Aktuelle technische und gestalterische Probleme analysiert

Aufgaben:

Fabian:

- Exit-Schild zum Leuchten bringen
- Lampensounds auf 3D-Audio umstellen

- Tür beim Turnsaal öffnen, sobald die orange Keycard gescannt wurde
- Position des Keycard-Scanners dynamisch anpassbar machen
- Staubpartikel im Lüftungsschacht hinzufügen
- Spieler dazu verpflichtet, die Taschenlampe aufzunehmen

Max:

- Gegner soll vor dem Turnsaal spawnen, sobald die orange Keycard gescannt wurde

Almin:

- Musik starten, sobald der Spieler entdeckt wird und während der Verfolgung aktiv bleibt
- Schritte im Lüftungsschacht an die Bewegungsgeschwindigkeit anpassen und leiser machen
- Schrittlautstärke während des Kriechens reduzieren

Sebastian:

- Mehr Variation bei Papiertexturen und Postern einbauen

Severin:

- Light Bleeding beheben (rotes Licht beim Aufzug scheint durch Wände)
- Türrahmen überarbeiten
- Harte Schatten anpassen bzw. Reduzieren

Nächstes Meeting:

Montag, 08.06 um 20:00 Uhr

Dauer:

120 Minuten

02.06 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:

Besprechung des Präsentationsvideos für die finale Projektabgabe.

Besprochene Punkte:

Presentation Video:

- Darstellung des Projektmanagements und der Vorgehensweise im Team
- Erklärung der technischen Umsetzung des Projekts
- Vorstellung aufgetretener Herausforderungen und deren Lösungen
- Zusammenfassung des aktuellen Projektstandes

Nächstes Meeting:

17.06 um 08:00 Uhr mit Ing. Martin Docsek MSc

Dauer:

30 Minuten

08.06

Thema:

Besprechung des aktuellen Fortschritts von Sprint 6 sowie Abstimmung weiterer Aufgaben.

Besprochene Punkte:

- Überprüfung der bisherigen Abgaben und Ergebnisse aus Sprint 6
- Abstimmung offener Aufgaben für den weiteren Projektverlauf
- Festlegung der nächsten Arbeitsschritte innerhalb des Teams

Nächstes Meeting:

Donnerstag, 11.06 um 18:00 Uhr

Dauer:

30 Minuten

11.06

Thema:

Besprechung der finalen Abgabe am 23.06 sowie Abstimmung der noch offenen Aufgaben.

Besprochene Punkte:

Projekt:

- Der finale Name des Spiels wurde festgelegt: „Detention“.

Offene Aufgaben:

Almin:

- Schritte im Lüftungsschacht leiser anpassen

Severin:

- NavMesh in der Mensa anpassen
- Wandkollisionen überarbeiten

Sebastian:

- Mehr Texturvariation für Poster erstellen

Fabian:

- Hinweisschild bzw. Zettel mit Anweisungen für den Spieler im Level platzieren
- Aufprallsound im Lüftungsschacht ergänzen

Max:

- Gegnerlogik anpassen, sodass der Gegner durch die Scanner navigieren kann

Nächstes Meeting:

16.06 um 15:30 Uhr

Dauer:

60 Minuten

16.06

Thema:

Besprechung der finalen Abgabe, der benötigten Dokumente sowie der Aufgabenverteilung innerhalb des Teams.

Besprochene Punkte:

Finale Abgabe:

- Abstimmung der Abgabestruktur
- Festlegung der benötigten Dokumente und Inhalte
- Überprüfung der Anforderungen für die finale Einreichung

Offene Aufgaben vor dem Test der Exe-Datei:

- Implementierung der Open-Door-Logik des Gegners
- Anpassung des Winning-Sounds
- Aktualisierung des Namens im Hauptmenü

Aufgabenaufteilung:

Fabian:

- Ordner „protocols“
- Ordner „SourceCode“
- Ordner „application“

Max & Sebastian:

- Erstellung des Präsentationsvideos

Almin:

- Deployment Manual
- User Manual
- Erstellung des Dokument-Templates

Severin:

- Erstellung und Finalisierung der Präsentation

Dauer:

30 Minuten

17.06 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:

Besprechung der finalen Abgabestruktur und der noch ausstehenden Aufgaben für die Projektabgabe.

Besprochene Punkte:

Template:

- Für alle Dokumente soll ein einheitliches Template verwendet werden.

Deployment Manual:

- Beschreibung der Systemvoraussetzungen (z. B. Windows 10).
- Dokumentation zusätzlicher Software oder Abhängigkeiten, falls notwendig.
- Falls ausschließlich die Exe-Datei benötigt wird, soll dies entsprechend dokumentiert werden.

Presentation Video:

- Vorstellung der Projektidee
- Begründung der Wahl von Unreal Engine
- Reflexion, ob alle geplanten Features umgesetzt werden konnten
- Vorstellung des Teamprotokolls
- Einsatz von Schätzpoker
- Wöchentliche Meetings
- Nutzung des Trello-Boards
- Sprint Reviews

Arbeitsaufwand:

- Dokumentation der individuellen Arbeitsstunden sowie der Meetingzeiten
- Zusätzliche Übersicht als Datei im Ordner „protocols“ bzw. als Folie in der Präsentation

Ablauf der Präsentation:

- Struktur abhängig vom finalen Video

- Optional zusätzliches Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc zur Klärung offener Fragen

Dauer:

30 Minuten