

DETENTION – SPRINT REVIEWS

Projekt:

Entwicklung eines Horror-Spiels in Unreal Engine 5

Lehrveranstaltung:

IT Projektarbeit (VZ)

Semester:

SS 2026

Teammitglieder:

Almin Dzanic
Fabian Tykalsky
Severin Hauser
Sebastian Matuszyk
Maximilian Strenn

Dokument:

Sprint Review Protoc0ols

Beschreibung:

Dokumentation der Sprintplanung, Zielerreichung, Aufgabenverteilung sowie der Sprint-Retrospektiven während der Projektlaufzeit.

Version:

1.0

Abgabedatum:

23.06.2026

Sprint Review Protocol 1 - (24.03.2026)

Sprint Review Protocol

Sprint No:	1
Date & Time	21.03.2026
Group Number	35
Participant 1	Dzanic Almin
Participant 2	Hauser Severin
Participant 3	Matuszyk Sebastian
Participant 4	Strenn Maximilian
Participant 5	Tykalsky Fabian
Mentor	Ing. Martin Docsek MSc

List the Ids of the Requirements which are subject to the review

Req ID	short description [opt]	Estimate [h]	Real Efort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
1	Sounds research	5	3	-2	0	0	
2	Room 1 designed	5	7	2			
3	Object research, classroom filled	5	7	2			
4	Basic Enemy AI	5	3	-2			
5	Crouch function	5	3	-2			
6				0			
7				0			
...				0	0	0	
...				0			
n				0			
7				-2	0	0	

Sprint Review Protocol 2 - (14.04.2026)

Sprint Review Protocol

Sprint No:	2
Date & Time	14.04.2026
Group Number	35
Participant 1	Dzanic Almin
Participant 2	Hauser Severin
Participant 3	Matuszyk Sebastian
Participant 4	Strenn Maximilian
Participant 5	Tykalsky Fabian
Mentor	Ing. Martin Docsek MSc

List the Ids of the Requirements which are subject to the review

Req ID	short description [opt]	Estimate [h]	Real Efort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
1	Sounds implementiert	3	6	2	0	0	
2	Maplayout, Lichteffekte	5	7	2			
3	Objekte/texturen fertiggestellt	4	9	5			
4	Enemy Skin/Animation	4	5	1			
5	Sprint/Taschenlampe Funktion	2	4	2			
6				0			
7				0			
...				0	0	0	
...				0			
n				0			
7				12	0	0	

Sprint Review Protocol 3 - (28.04.2026)

Sprint Review Protocol

Sprint No:	3
Date & Time	28.04.2026
Group Number	35
Participant 1	Dzanic Almin
Participant 2	Hauser Severin
Participant 3	Matuszyk Sebastian
Participant 4	Strenn Maximilian
Participant 5	Tykalsky Fabian
Mentor	Ing. Martin Docsek MSc

List the IDs of the Requirements which are subject to the review

Req ID	short description [opt]	Estimate [h]	Real Effort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
S3FT1	Flashlight	1	1	0	x		Bugfixing erforderte nur geringen Aufwand
S3FT2	Main Menu	1	3	2	x		Mehrere unerwartete Fehler sind während der Umsetzung aufgetreten
S3FT3	Pause Menu	1	3	2	x		Ähnliche Probleme wie beim Main Menu (mehrere Fehler während der Umsetzung)
S3FT4	Option Menu	1	3	2	x		Höherer Aufwand aufgrund aufwendigerer Gestaltung als erwartet
S3MS1	Enemy Animations/Rigging Part2	1	1	0	x		Niedriger Aufwand als Gedacht, da bereits Erfahrung im Bereich Animation gesammelt wurden
S3MS2	Lose Condition	3	8	5	x		Mehrere unerwartete Fehler sind während der Umsetzung aufgetreten (2.te Kamera)
S3MS3	Game Over Screen	2	1	-1	x		Leichtere Umsetzung als Gedacht, da Menü von Vorlage bereits existierte
S3SH1	Aufzug + Schacht	3	0	-3		x	Verschieben auf Grund von Fertigstellung anderer Strukturen die als Basis benötigt werden
S3SH2	Gang 1.ter Stock	1	1	0	x		Einfacher als Erwartet
S3SH3	Gang Ergeschoss	1	0,5	-0,5	x		Leichte umsetzung, da Grundstruktur sehr ähnlich zu S3SH2 war
S3SH4	Klassenraum 4	0,1	0,1	0	x		Selbes Layout wie Klassenraum 3
S3SH5	Stiegenhaus	5	7	2	x		Stiegenhaus musste neu erstellt werden, dadurch verzögerte sich die Fertigstellung
S3SM1	1.te Keycard erstellen	1	1	0	x		Grundlagen in Photoshop gelernt
S3SM2	Türlogik erweitern	1	2	1	x		Grundlagen mit Nodes gelernt
S3SM3	Objekte hinzufügen	8	3	-5		x	Badezimmer nicht vollständig umgesetzt
S3AD1	Door sounds	2	2	0	x		Probleme mit Umsetzung der Soundlogik
S3AD2	Footsteps player	4	6	2	x		Schwierigkeiten am Anfang mit Umsetzung der Sounds
S3AD3	Taschenlampe sounds	1	1	0	x		Keine Probleme bei der Umsetzung

0

6,5

0

0

	Liked	Learned	Lacked	Longed for
Dzanic Almin	Arbeiten an den Animationen	Umgang mit Blueprints	Fehlendes Wissen im Bereich Sounds	Bessere Sounddateien
Hauser Severin	Fertigstellung des Stiegenhauses brachte viel Fortschritt	Arbeiten mit Mesh System in Unreal Engine	Räumlicher Größenbezug	Bessere Kenntnisse im Bereich Mesh System
Matuszyk Sebastian	Verwendung von Photoshop und Grundlagen von Nodes	Objekte zu splitten	Fehlendes Wissen im Bereich Nodes	Besseres Verständniss im Bereich Türlogik
Strenn Maximilian	Arbeiten mit Skeleton Mesh + Animation des Gegner	Umgang mit multiplen Kameras in Unreal Engine	Erfahrung im Bereich Navigation in Unreal Engine	Bessere Kenntnis im Unreal Engine Interface für effizienteres Arbeiten.
Tykalsky Fabian	Umsetzung der einzelnen Menüs (Funktionalität und Design)	Abhängigkeiten zwischen Klassen in Unreal Engine (Parent- und Child-Klassen)	Fehlendes Wissen im Bereich User Interface (hätte Zeit gespart)	Mehr Erfahrung im Bereich User Interface

Sprint Review Protocol 4 - (12.05.2026)

Sprint Review Protocol

Sprint No:	4
Date & Time	12.05.2026
Group Number	35
Participant 1	Dzanic Almin
Participant 2	Hauser Severin
Participant 3	Matuszyk Sebastian
Participant 4	Strenn Maximilian
Participant 5	Tykalsky Fabian
Mentor	Ing. Martin Docsek MSc

List the IDs of the Requirements which are subject to the review

Req ID	short description [opt]	Estimate [h]	Real Effort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
S4FT1	Working card system	2	4	2	x		Der Aufwand war größer als erwartet
S4FT2	Pause menu bug fixing	1	1	0	x		Probleme konnten schnell behoben werden
S4FT3	Improved options menu	1	0,5	-0,5	x		Durch Vorerfahrung war die Umsetzung relativ einfach
S4AD1	Ambient Sounds	5	4	-1	x		Alles ging gut wenige Probleme und Fehler
S4AD2	Enemy Chase Sound	2	3	1		x	Probleme bei der Implementation
S4AD3	Enemy Steps	3	3	0	x		Implementation anfangs schwieriger als gedacht, jedoch alles gut geschafft
S4SH1	Eingangshalle	4	3	-1	x		Kleine Platzierungsfehler, mussten nochmal überarbeitet werden
S4SH2	Turnsaal	3	3	0	x		Erstes mal mit custom materials gearbeitet
S4SH3	Klassenraum 5	0,5	0,5	0	x		Kopie von altem Klassenraum verwendet
S4SH4	Stockwerk -1	3	2	-1	x		Beleuchtung in eigenen Task verschoben
S3SH1	Aufzugsschaft inkl. Aufzug	4	3	-1		x	Aufzug und Kabel noch nicht fertig weil custom assets benötigt werden
S4SM1	Keycards erstellen	2	3	1	x		Bessere Angebotsanfragen im letzten Sprint
S4SM2	Objektplatzierung in Räumen	3	4	1		x	Die Räume wurden noch nicht alle erstellt bzw. erst kurz vor Ende erstellt
S3SM3	Objekte hinzufügen	4	5	1	x		Das Bathroom hat vom letzten Sprint gefehlt
S4MS1	Animation/Rigging Pt3	1,5	0,5	-1		x	Mangelndes Zeitmanagement
S4MS2	Pathfinding/Collision	2	2,5	0,5		x	Funktionen von NavMesh nicht umgesetzt
S4MS3	Enemy open door logic	1	1	0		x	Implementation schwieriger als gedacht
S4MS4	Enemy lose sight logic	1,5	2	0,5	x		Testing schwierig da Pathfinding Probleme

	Liked	Learned	Lacked	Longed for
Dzanic Almin	Erfolgreiche Implementation der Steps und Ambient-Sounds	Wie man neue Klassen erstellt und diese auch implementiert	Fehlende Erfahrung im Enemy Blueprint	Mehr Zeit für Feintuning und Problemlösung
Hauser Severin	Erzielter Fortschritt	Custom Materialien erstellen	Kreativität bei umsetzen der Ideen	Mehr vorgefertigte Assets für das Projekt
Matuszyk Sebastian	Es gefiel mir, ein besseres Verständnis für BP zu erlernen	Ich habe gelernt, BP-Objekte miteinander zu verbinden und korrekt in die Spielwelt einzusetzen	Es fehlt mir noch an Wissen darüber, wie man Objekte erstellt und wie man mit Nodes arbeitet	Mehr Zeit damit zu verbringen, selbst in Unreal Engine Objekte zu erstellen und zu verbinden
Strenn Maximilian	Animationsanpassung war einfacher durch Erfahrung der letzten Sprints	Besseres Verständnis in Unreal Engine5 Blueprints im Bezug auf Pathfinding und AI Movement	Besseres Zeitmanagement um die geplanten Features in der vorgegebenen Zeit umzusetzen	Kenntnis über NavMesh
Tykalsky Fabian	Erfolgreiche Implementation des Card Scanners	Wissen im Bereich Child-Parent Vererbung erweitert	Fehlende Praxis im Umgang mit Photoshop	Erfahrung im Bereich Vererbung zwischen einzelnen Klassen

Sprint Review Protocol 5 - (26.05.2026)

Sprint Review Protocol

Sprint No:	5
Date & Time	26.05.2026
Group Number	35
Participant 1	Dzanic Almin
Participant 2	Hauser Severin
Participant 3	Matuszyk Sebastian
Participant 4	Strenn Maximilian
Participant 5	Tykalsky Fabian
Mentor	Ing. Martin Docsek MSc

List the IDs of the Requirements which are subject to the review

Req ID	short description [opt]	Estimate [h]	Real Efort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
SSFT1	Highlight Pickup Items	1	2	1	x		Es gab Probleme mit dem vorhandenen System
SSFT2	Show Keycards in Pause Menu	1	2	1	x		Schwierigkeiten mit Photoshop
SSFT3	Remove Keycard Counter	0,1	0,1	0	x		Einfache Umsetzung
SSFT4	Fix Crouch Spam	1	2	1		x	Es konnte noch keine Lösung gefunden werden
SSFT5	Fix Sprint System	0,1	0,1	0	x		Leichte Implementation
S3SH1	Aufzug +Schacht	2	2	0	x		Durch externe Referenzen war die Umsetzung leicht
S4SH5	Lüftungschächte	3	3	0	x		Benutzerdefinierte Texturen erstellt und Materialien importiert
SSAD1	Anpassen Footsteps(Gegner/Spieler)	1	1	0	x		Einfache Bearbeitung
SSAD2	Anpassen Opening Door Sound	2	3	1	x		Weitere Sounds mussten implementiert werden und bisherige bearbeitet
SSAD3	Lampen Sounds flickern	2	0,5	-1,5	x		Leichtere Lösung als gedacht
SSAD4	Keycard Sounds	1	2	1	x		Länger gedauert weil Bearbeitung
SSAD5	Erschöpfungssound	2	0	-2		x	Noch nicht gemacht
SSAD6	Enemy Chase Musik	3	1	-2		x	Nicht vollständig fertig
SSM1	Neue Räume erstellt und mit Objekten befüllt	9	19	10	x		Basis existiert bereits, offene Arbeiten betreffen hauptsächlich kleine Details
S4M51	Animation/Rigging PT3	0	1	1		x	Nicht umgesetzt da Zeit für Statetree Konvertierung verwendet wurde
S4M52	Pathfinding/Collision	2	6	4	x		Neues NavMesh erstellt und Projectsettings abgeändert
S4M53	Enemy open door logic	1	0	-1		x	Nicht umgesetzt da Zeit für Statetree Konvertierung verwendet wurde
S4M54	Enemy lose sight logic	1,5	6	4,5	x		Dank Hilfe von Fabian in Statetree Konvertiert
0				2,5	0	0	

	Liked	Learned	Lacked	Longed for
Dzanic Almin	Zusammenarbeit mit dem Team, verbessern vieler kleiner Audio-Details	Mehr Gefühl für Timing und Synchronisation von Sounds entwickelt	Teilweise noch Erfahrung bei komplexeren Audio-Systemen	Mehr Zeit um weitere Sounds und Chase-Musik fertigzustellen
Hauser Severin	Die Erstellung von benutzerdefinierten Modelle	Besserer Umgang mit Fusion360	Erfahrung mit Animationen	Mehr Zeit um die Beleuchtung im Level zu bearbeiten
Matuszyk Sebastian	Objekte manuell zu erstellen und selbstständig entscheiden zu können, wie etwas aussehen kann	Objekte selbst erstellen	Wissen, wie man kurvige Objekte erstellt und miteinander verbindet	Verständnis für Objektverbindungen
Strenn Maximilian	Erfolgserebnis beim Testen durch bessere NavMesh	Arbeiten mit Statetrees	Gute Documentation/Tutorials für Statetrees	Mehr Vorwissen über State Trees hätte mir geholfen, die Architektur früher richtig aufzubauen und spätere Umstrukturierungen zu vermeiden
Tykalsky Fabian	Arbeiten mit StateTrees	Erfahrung im Bereich StateTrees	Erfahrung mit Post Process Materials	Mehr Zeit mit Bug-fixing

Sprint Review Protocol 6 - (09.06.2026)

Sprint Review Protocol

Sprint No:	6
Date & Time	09.06.2026
Group Number	35
Participant 1	Dzanic Almin
Participant 2	Hauser Severin
Participant 3	Matuszyk Sebastian
Participant 4	Strenn Maximilian
Participant 5	Tykalsky Fabian
Mentor	Ing. Martin Docsek MSc

List the ids of the Requirements which are subject to the review

Req ID	short description [opt]	Estimate [h]	Real Effort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
S5FT4	Crouch Spam Fix	1	1	0	x		Nach längerer Bearbeitung erfolgreich umgesetzt
S6FT1	Create Intro Sequenze	3	0	-3		x	Priorität wurde nach hinten verschoben und deshalb noch nicht begonnen
S6FT2	Open Vent Function	1	1	0	x		Leichte Umsetzung
S6FT3	Open Elevator Door	2	1	-1	x		Konnte schneller als gedacht umgesetzt werden
S6FT4	Force Flashlight Pick Up	0,5	0,5	0	x		Es sind keine Probleme aufgetreten
S6FT5	Vent Dust Particles	1	2	1	x		Anpassung des Partikelsystems war komplizierter als erwartet
S4MS3	Enemy Open Door Logic	1	3	2	x		Schwieriger als gedacht, da ai_Controller die Tür manchmal einfach ignoriert hat
S6MS1	Enemy Spawnpoints	2	4	2	x		Erfrischend etwas neues zu lernen
S6MS2	Skin Anpassungen	2	0	-2		x	Leider keine Zeit für die Umsetzung
S6MS3	Weitere Anpassungen im Enemy State Tree	5	3	-2	x		Weniger umgesetzt als vorerst geplant deswegen weniger Zeit in Anspruch genommen
S6SM1	Filling and designing the game	5	5	0	x		Einfache Platzierungen
S6AD1	Erschöpfungsatmen	3	2	-1	x		Keine Probleme aufgetreten
S6AD2	Gegner Jagd-Musik	3	3	0		x	Alles gemacht, jedoch Probleme in der Level Map
S6AD3	Schritte im Belüftungsschacht	3	4	1	x		Längere Bearbeitungszeit wegen Problemen
S6AD4	Leisere Schritte beim Hocken	2	2	0	x		Ging alles problemlos
SSSH1	Beleuchtung	3	2,5	-0,5	x		Länge bearbeitung durch fehlendes Wissen im Bereich Blueprints
				0			
				0			
				-3	0	0	

	Liked	Learned	Lacked	Longed for
Dzanic Almin	Feinabstimmung von Gameplay-Mechaniken	Dynamische Footsteps, Triggerboxen und Sound mit Fade-System	Optimierung von Blueprint-Strukturen	Adaptive Musik- und Soundsysteme für Gegner
Hauser Severin	Das Überarbeiten der Wände	Arbeiten mit Blueprints und Visual Scripting	Erfahrung im Bereich Bug-fixing in Unreal Engine	Wissen in den Bereichen Performance und Balancing
Matuszyk Sebastian	Poster selbst erstellen	Wie man eine Spielwelt realistischer bzw. voller wirken lässt	Unterschätzung, wie leer Räume aussehen	Darstellung von Objekten realistischer gestalten
Strenn Maximilian	Arbeiten in einem neuen Bereich von Unreal Engine(Spawnpunkte in der Welt platzieren)	SpawnLogik und besseres Verständnis für die Interaktion zwischen Objekten in der Spielwelt und ihren Blueprints	Gute Dokumentation für randomized Spawnpoints in Unreal Engine	Bessere Unreal Engine Software stabilität, damit das Programm nicht so oft abstürzt und mein Fortschritt verloren geht
Tykalsky Fabian	Erweiterung bestehender Mechaniken im Spiel	Arbeiten mit Partikel in Unreal Engine 5	Erfahrung mit komplexen Partikelsystem	Mehr Erfahrung im Bereich dynamischer Materialien und Partikel